



الوزارة الأولى

PREMIER MINISTÈRE

اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية

Commission Nationale de Contrôle  
des Marchés Publics

انواكشوط في \_\_\_\_\_

الرقم: \_\_\_\_\_

ch

EXTRAIT DU PV  
N° 34/CNCMP/2026  
DU 03/06/2026



Commission de Passation des Marchés Publics de l'Agriculture (CPMP/MA)

Réexamen d'un projet d'avenant n°1 au marché n°0555/PI/007/CPMP/SONADER/2023, relatif à la surveillance et contrôle des travaux de réhabilitation de 535.5 ha de périmètres irrigués et 06 ouvrages de maîtrise de crue dans le Guidimakha et le Gorgol, portant prolongation du délai, Réf. Lettre n°000105/CPMP/MASA, reçue le 21/05/2026.

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit dossier afin de :

- Justifier davantage la prolongation du délai ;
- Justifier le paiement durant la période d'arrêt des travaux ;
- Fournir les ordres de service de reprise des travaux ;
- Harmoniser le délai de l'avenant entre la page de garde et le corps de l'avenant ;
- Signer et cacheter les documents fournis ;

LE PRESIDENT

Mohamed Ould Elkory CHEINE

