

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

PROGRAMME MAURITANIE-FIDA

PROGRAMME AFRICAIN DE GESTION INTEGREE DES RISQUES CLIMATIQUES (AICRM – GIRCA)

برنامج موريتانيا - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
PROGRAMME MAURITANIE - FIDA

PROGRES  **AICRM**



Commission de passation des marchés (CPMP/PROGRES)

PV D'OUVERTURE N°01/F/07/2026

DAOIR N°08/CPMP/PROGRES/2026

**LA FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE 15 STATIONS
AGROMETEOROLOGIQUES COMPLETES ET 80 PLUVIOMETRES
AUTOMATIQUES COMPLETS, EN LOT UNIQUE**

SOURCE DE FINANCEMENT : GCF+RIM

Juillet 2026

Siège PROGRES, Nouakchott : Lot N°206, PRTZ, Tél : +222 45 24 49 44, mail : cpmp@rim-fida.org

L'an deux mille vingt-six et le mardi 14 juillet, la Commission de passation des marchés du Programme Mauritanie-FIDA (CPMP/PROGRES), s'est réunie sous la présidence de Monsieur Mohamed Lemine Ould Lemrabott, son Président et a procédé à l'ouverture des offres relatives à « **La Fourniture, installation et mise en service de 15 stations agrométéorologiques complètes et 80 pluviomètres automatiques complets, en lot unique** ».

Etaient présents Messieurs :

- Mohamed Brahim Cheikh Sidiya, membre ;
- Lalla Mohamed Salem, membre.

Etaient absents Messieurs :

- Bouh Sleimane, membre.
- Mar Mohamedine FALL, membre ;

Désignation du marché : : Fourniture, installation et mise en service de 15 stations agrométéorologiques complètes et 80 pluviomètres automatiques complets, en lot unique

Prestations objet du marché : : Fourniture, installation et mise en service de 15 stations agrométéorologiques complètes et 80 pluviomètres automatiques complets, en lot unique

Mode de passation : : DAOIR

Date de présentation au candidat : : 11/06/2026

Date limite fixée pour l'ouverture des plis : : 14/07/2026

Cette séance s'est déroulée en présence de (01) représentant de candidat

Après avoir vérifié que les plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAOIR. Les constats suivants ont été faits :

- Nombre total de plis reçus avant l'heure limite de dépôt des offres : Deux (2)
- Nombre de plis retirés conformément à la procédure prévue dans le DAOIR : Six (6)
- Nombre de plis substitués : Néant
- Nombre d'offres modifiées : Néant.
- Nombre de plis reçus après l'heure limite de dépôt des offres est de : Néant.

Siège PROGRES, Nouakchott : Lot N°206, PRTZ, Tél : +222 45 24 49 44, mail : cpmp@rim-fida.org

- Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres : Néant.
- Observations d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire : Néant.

La Commission a donc procédé à l'ouverture de deux (02) offres et elle a lu à haute voix les informations consignées dans le tableau qui suit :

Les résultats de cette ouverture est consigné dans le tableau suivant :

CRITÈRES / PIÈCES EXIGÉES	Rubrique	Pessl Instruments	CAE S.p.A.
A. PIÈCES ADMINISTRATIVES — Soumissionnaires étrangers			
DAO paraphé et signé (cacheté)		OK	OK
Acte de groupement (en cas de soumission en groupement)		N/A	N/A
Offre fiscale		OK	OK
Formulaire d'auto-certification		OK	OK
Registre de commerce	Registre commerce	OK	OK
Certificat de non-faillite	Attestation	OK	OK
CNSS	Attestation	N/A	N/A
Direction Générale des Impôts	Attestation	N/A	N/A
B. GARANTIE DE SOUMISSION — 250 000 MRU ou équivalent en devise librement convertible, valable 150 jours — banque étrangère obligatoirement confirmée par une banque installée en Mauritanie			
Garantie de soumission	Montant (MRU)	250 000	250 000
Garantie de soumission	Banque émettrice (étrangère)	N/A	N/A
Garantie de soumission	Banque confirmatrice (Mauritanie)	BCI	GBM
Garantie de soumission	Validité (150 j)	OK	14/11/2026
C. CAPACITÉ FINANCIÈRE			
Chiffre d'affaires (3 dernières années)	CA moyen (MRU)	OK	OK
Facilités de crédit d'un montant de 3 500 000 MRU, délivrée par banque agréée établie en Mauritanie	Montant (MRU)	3 500 000	3 500 000
	Banque	BCI	GBM
D. QUALIFICATION TECHNIQUE DU CANDIDAT			

✓ φ

Expériences		OK	OK
CVs		OK	OK
Spécifications techniques des fournitures proposées (conformité aux normes OMM applicables)		OK	OK
E. PIÈCES DE L'OFFRE — Lot unique (Partie A : stations + Partie B : pluviomètres)			
Lettre de soumission datée et signée	Soumission	OK	OK
Bordereau des prix unitaires	BPU	OK	OK
Devis estimatif daté et signé	Devis	OK	OK
F. DÉLAI D'EXÉCUTION — Délai maximum : 6 mois à compter de la notification du marché / ordre de service			
Délai d'exécution proposé	Délai proposé	6 mois	6 mois
Conforme (O/N)	Conforme (O/N)	OK	OK
G. OFFRE FINANCIÈRE (HT)			
Montant de l'offre financière — Lot unique (HT)	Montant lu (HT)	436 000	580 001,45
Monnaie	Monnaie	Euro	Euro
Validité de l'offre (120 j)	Validité (120 j)	Non précise	Non précise
Crédit d'impôt (CI)	Crédit d'impôt		

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Les membres

Lalla Mohamed Salem /membre



Mohamed Brahim Cheikh Sidiya /membre



Mohamed Lemine Ould Lemrabott /Président

